

新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』

施工進度

開工核准

繳交勘驗文件及明細

113永建字第00131號

- A-申報
 - A1-施工計畫
 - A2-開工
 - A3-放樣
 - A4-環土安全維護措施
 - A5-基礎板
 - A6-各層勘驗
 - 竣工勘驗(尚未開放)

基本資料

申報項目	A2-開工
審查狀態	核准
第一次送件日期	2025/01/07
最新送件日期	2025/01/07
審查日期	2025/01/13
是否開放同時送件	否

上傳資料 執照列管事項

開工典禮



放樣勘驗

繳交勘驗文件及明細

113永建字第00131號

- A-申報
 - A1-施工計畫
 - A2-開工
 - A3-放樣
 - A4-環土安全維護措施
 - A5-基礎板
 - A6-各層勘驗
 - 竣工勘驗(尚未開放)

基本資料

申報項目	A3-放樣
審查狀態	核准
第一次送件日期	2025/03/25
最新送件日期	2025/03/25
審查日期	2025/03/28
是否開放同時送件	否

上傳資料 執照加註事項 執照列管

假設工程(預計時程 114.3.29-114.5.31)


導溝施作



新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』



預壘樁施作



土坑施作



新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』

